

# ТОЧКА РОСТА

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО И  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЕЙ  
«ТОЧКА РОСТА»  
на базе МБОУ «СОШ №8»



Приложение № 2 к приказу от 26.05.2022 № 16

## План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «СОШ №8»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Абакаров И.С.	приказ директора школы	26.05.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Абакаров И.С.	План первоочередных мероприятий	26.05.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Абакаров И.С.	медиаплан информационного сопровождения	26.05.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Абакаров И.С.	Положение о деятельности Центра	26.05.2022

1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Омарова М.И.	Проект зонирования	Февраль 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Абакаров И.С.	Проект зонирования	26.05.2022 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Абакаров И.С.	Приказ директора	26.05.2022
1.8.	Создание рабочей группы	Абакаров И.С.	Приказ директора	26.05.2022
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Абакаров И.С.	Заявки на финансирование	01.06.2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг		извещения о проведении закупок	01.06.2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Абакаров И.С. Омарова М.И.	Проектно-сметная документация	01.06.2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Абакаров И.С. Омарова М.И.	отчеты	май – июль 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Абакаров И.С. Закаръяев О.И.	заявка	01.06.2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Абакаров И.С. Омарова М.И.	акт	01.08.2022
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Сайпулаева А.М.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных	Сайпулаева А.М. Ибрагимова Р.М.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022

	предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования			
3.3.	Составление штатного расписания центра	Абакаров И.С.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Абакаров И.С.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Абакаров И.С.	новости, статьи, репортажи	март 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Абакаров И.С.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	Абдуллабегова П.К.	Новости Раздел «Точка роста»	март 2022
4.4.	Рекламная кампания	Раджабова А.К.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	Абакаров И.С.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Абакаров И.С. Сайпулаева А.М.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприя тий Центра.	Зиявудинова А.М. Сайпулаева А.М. Раджабова А.К. Гаджиева П.А.	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сайпулаева А.М. Раджабова А.К. Гаджиева П.А.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Абакаров И.С.	отчет	еженедельно